

Data 29.02.2024

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL¹

Tipul modificării ²	Numărul modificării solicitate ³ în anul curent
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare simplă - conform pct.1	1
<input type="checkbox"/> Modificare complexă - conform pct.2	
<input type="checkbox"/> Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3	

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE⁴

1. DENUMIREA MODIFICĂRII: Realocări financiare între măsuri care contribuie la aceeași prioritate, cu condiția ca cel puțin un proiect să poată fi finanțat prin măsura de unde provin sumele realocate, conform pct. 1, litera b

a) Motivete și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

Prin prezenta modificare de SDL se are în vedere realocarea de sume ramase disponibile de pe măsurile:

- M1/6A Incurajarea micilor întreprinzători fin teritoriul GAL Ceahlău - în urma declarării ca neeligibil de către AFIR a proiectului selectat la nivel GAL , conform Raport de selecție nr. 223 din 29.09.2023, valoare publica nerambursabila de 180.530,70 euro și sumelor dezangajate în urma finalizării proiectelor, de 4.644,61 euro, însumând valoarea de 185.175,31 euro
- M4/6B - Promovarea incluziunii comunității rrome din microregiunea Ceahlău prin educație - în urma selectării proiectului conform Raportului de selecție nr. 225 din 29.09.2023, selectat la nivel AFIR și în curs de contractare, diferența de 7.397,99 euro

¹ conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

² se bifează o singură căsuță

³ numărul modificării solicitate în anul curent.

⁴ fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.

- M3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la servicii sociale de baza pentru populatia din microregiunea Ceahlau (centre comunitare multifunctionale) - ca urmare a sumei deangajate in urma finalizarii proiectului de 2.109,36 euro
- M10/6B - Imbunatatirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice si in sectorul privat din microregiunea Ceahlau - ca urmare a sumelor deangajate in urma finalizarii proiectelor de 17.111,63 euro

Si realocarea acestor sume catre masura M2/6B Imbunatatirea infrastructurii la scara mica si a serviciilor de baza in comunitatile din spatiul LEADER, premisa dezvoltarii microregiunii Ceahlau, ca urmare a solicitarilor primite de la beneficiarii publici pentru realizarea de investitii eligibile vizate de aceasta masura.

Situatia sumelor contractate la nivel SDL -sume FEADR, pana la acet moment se prezina astfel:

Nr. Crt	Masura	Sume conform SDL	Sume proiecte finalizate	Sume proiecte aflate in implementare	Sume in curs de contractare	Total sume contractat	Procent contractat 31.01.2024	Disponibil 31.01.2024	Sume masuri propus 29.02.2024	Procent contractat in urma modificarilor SDL
1	M1/6A	1.215.500,0	318.471,60	512.142,04	199.711,10	1.030.324,74	84,77	185.175,31	1.030.324,74	100,00
2	M2/6B	1.805.166,8	5			1.802.179,05	99,83	2.987,80	2.016.961,14	89,35
3	M3/6B	192.989,72	1.297.679,71	504.499,34	0,00	190.880,36	98,91	2.109,36	190.880,36	100,00
4	M4/6B	48.022,10	190.880,36	0,00	40.624,11	40.624,11	84,59	7.397,99	40.624,11	100,00
5	M5/6B	127.721,33	22.176,92	105.544,41		127.721,33	100,00	0,00	127.721,33	100,00
6	M6/6C	26.865,47	26.865,47			26.865,47	100,00	0,00	26.865,47	100,00
7	M7/1A	14.831,21	14.831,21		0,00	14.831,21	100,00	0,00	14.831,21	100,00
8	M8/2A	45.000,00	45.000,00		0,00	45.000,00	100,00	0,00	45.000,00	100,00
9	M9/2A	eliminata	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
10	M10/6B	464.810,44	220.679,62	227.019,19	0,00	447.698,81	96,32	17.111,63	0,00	0,00
		3.940.907,17	2.136.584,89	1.349.204,98	240.335,21	3.726.125,08		214.782,09	447.698,81	100,00
									3.940.907,17	100,00

Din tabelul atasat se observa ca toate sumele publice alocate masurilor din SDL au fost contractate in proportie de peste 95%, iar ca urmare a realocarii de sume, doar Masura M2/6B sa ramana cu disponibil pentru relansarea unui nou apel de selectie pentru acoperirea diferentiei ramasa de contractat.

Mentionam ca Solicitarea de modificare se incadreaza la punctul 1 Modificari simple, punctul b, deoarece, conform capitolului 4 din SDL - OBIECTIVE, PRIORITĂȚI SI DOMENII DE INTERVENTIE, masurile intre care se realizeaza redistribuirea de sume se incadreaza in aceeasi prioritate, respectiv P6 : Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, respectiv pentru toate aceste masuri existand cel puțin un proiect contractat.

Se justifica suplimentarea sumei alocate masurii M2/6B, ca urmare a urmatoarelor motive:

- Perioada limitata de contractare a sumelor disponibile raportata la perioada de finalizare a implementarii SDL 2014-2020, respectiv 30.09.2025

Solicitarilor primite din partea beneficiarilor publici de realizare de investitii din categoria actiunilor eligibile prevazute in masura, respectiv achizitionarea de utilaje necesare prestarii de servicii de baza catre populatia din microregiunea Ceahlau, Pentru sustinerea celor prezentate, la prezenta modificare s-au atasat ca documente justificative urmatoarele:

- Notificarile beneficiarului asupra platilor efectuate emise de AFIR pentru proiectele finalizate pentru masurile M10/6B, M1/6A, M2/6B, M3/6B
- bugetele indicative pentru proiectele aflate in implementare pentru masurile M10/6B, M1/6A, M2/6B
- notificarile eligibilitate si selectie din partea AFIR pentru proiectele in curs de contractare M1/6A si M4/6B
- solicitari beneficiari publici

19.2	1	M7/1A Actiuni de formare, informare si transfer de cunostinte in vederea restructurarii si modernizarii sectorului agricol din microregiunea Ceahlau	80%	14.831,21	0,00	14.831,21	14.831,21	0,30%
	2	M 8/2A Sustinerea fermelor mici in vederea restructurarii si modernizarii acestora	100%	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,90%
		M 9/2A Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din microregiunea Ceahlau	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	M 10/6B Imbunatatirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice și în sectorul privat din microregiunea Ceahlau	90%	464.810,44 <u>447.698,81</u>	0,00	464.810,44 <u>447.698,81</u>	3.881.075,96	77,82%
	M 1/6A Incurajarea micilor intreprinzatori din teritoriul LEADER din GAL CEAHLAU	90%	1.215.500,05 <u>1.030.324,74</u>	0,00	1.215.500,05 <u>1.030.324,74</u>		
	M 2/6B Imbunatatirea infrastructurii la scara mica si a serviciilor de bază in comunitatile din spatiul LEADER, premise dezvoltării microregiunii Ceahlau	70%	1.187.136,69 <u>1.398.930,97</u>	618.030,17	1.805.166,85 <u>2.016.961,14</u>		

	<p>M 3/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru facilitarea accesului la servicii sociale de bază pentru populația din microregiunea Ceahlau (Centre comunitare multifuncționale)</p>	100%	<p>192.989,72 <u>190.880,36</u></p>	0,00	<p>192.989,72 <u>190.880,36</u></p>	
	<p>M 4/6B Promovarea incluziunii comunitatii rrome din microregiunea Ceahlau prin educatie</p>	100%	<p>48.022,10 <u>40.624,11</u></p>	0,00	<p>48.022,10 <u>40.624,11</u></p>	

	M 5/6B Dezvoltarea si promovarea sectorului turistic si protejarea mostenirii naturale, culturale si istorice din spatiul LEADER a GAL Ceahlau, în vederea realizarii unei dezvoltari durabile a teritoriului	100%	127.721,33	0,00	127.721,33
	M 6/6C Investitii in infrastructura de banda larga in microregiunea Ceahlau	80%	26.865,47	0,00	26.865,47
	TOTAL 19.2		3.322.877,01	618.030,17	3.940.907,17
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³		830.719,00	215.274,14	1.045.993,14
	TOTAL GENERAL - FEADR		4.986.900,31		
					20,00%

c) Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate.

La momentul întocmirii solicitării de modificare a SDL, situația proiectelor la nivel GAL se prezintă astfel:

- Total numar de proiecte finalizate , in curs de implementare si in curs de contractare FEADR si EURI: 45, cu o valoare totala de 3.969.168,57 euro, reprezentand 94,87% din total SDL sume FEADR+EURI.
 - Numar de proiecte in curs de contractare - 4, cu o valoare totala de 300.890,3121 euro, reprezentand 7,19 % din total SDL sume FEADR+EURI
 - Total numar de proiecte finalizate , in curs de implementare si in curs de contractare FEADR: 38, cu o valoare totala de 3.726.125,08 euro, reprezentand 94,54% din total SDL sume FEADR.
 - Numar de proiecte in curs de contractare - 2, cu o valoare totala de 240.335,21 euro, reprezentand 6,10 % din total SDL sume FEADR
 - Total numar de proiecte finalizate , in curs de implementare si in curs de contractare EURI: 7, cu o valoare totala de 243.043,49 euro, reprezentand 99,99% din total SDL sume EURI.
 - Numar de proiecte in curs de contractare - 2, cu o valoare totala de 60.555,10 euro, reprezentand 24,91 % din total SDL sume EURI
- Prin transferarea sumei ramase disponibila din fonduri FEADR , catre M2/6B, ne va da posibilitatea contractarii la nivel GAL a 100 % din valoarea SDL, sume FEADR.
- Modificarea Anexei 4 Planul de finantare va avea ca efecte:
- Optimizarea alocarii sumelor in cadrul masurilor corelate cu nevoile identificate la nivelul teritoriului.
 - Posibilitatea incheierii selectiei si contractarii disponibilului existent in Planul de Finantare selectat
 - Generarea unui impact pozitiv al implementarii SDL in teritoriul microregiunii Ceahlau, printr-o eficienta utilizare a fondurilor alocate in Planul de Finantare

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare.

Modificarea nu va avea impact asupra celorlalti indicatori de monitorizare, intrucat nu afecteaza indicatorii de rezultat si nu afecteaza implementarea celorlalte masuror din SDL

Reprezentant Legal,
ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CEHLAU
 Cernat Ioan,
 Presedinte

